

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Etabli	Vérifié	N° PIECE	ECHELLE
01	09/03/2018	Etablissement du document	MBI	JDA	DESC 1.7	1/1000
02	16/03/2018	Modifications selon nouveau planning tvx	MBI	JDA		
03	16/04/2018	Modifications selon nouveau planning tvx	LVT	JDA	Groupement d'entreprises	

**AMÉNAGEMENT DE LA LINEO 9  
SECTEUR DE L'UNION**

**PHASE 5a**  
(Du 12/07 au 18/07/2018)



- Circulation:**
- Travaux sous circulation avec signalisation d'approche
  - Cheminements piétons maintenus
  - Accès riverains maintenus
  - Entrées et sorties chantier fermées en dehors des heures de travaux

- Travaux:**
- Démolition flots existants
  - Pose des bordures et carreaux
  - Réalisation flots
  - Marquage et signalisation provisoire

