

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Etabli	Vérifié	N° PIECE	ECHELLE
01	09/03/2018	Etablissement du document	MBI	JDA	DESC 1.8	1/1000
02	16/03/2018	Modifications selon nouveau planning tvx	MBI	JDA		
03	16/04/2018	Modifications selon nouveau planning tvx	LVT	JDA	Groupement d'entreprises	

**AMÉNAGEMENT DE LA LINEO 9
SECTEUR DE L'UNION**

**PHASE 5B
(Du 19/07 au 24/07/2018)**



Circulation:

- Travaux sous circulation avec signalisation d'approche
- Cheminement piétons maintenus
- Accès riverains maintenus
- Entrées et sorties chantier fermées en dehors des heures de travaux

Travaux:

- Démolition flots existants
- Pose des bordures et carreaux
- Réalisation flots
- Marquage et signalisation provisoire

